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ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE  

LA EJECUCIÓN PÚBLICA. 
 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN. 
 

El presente documento sobre la Organización de la Gestión y la Programación 
de la Ejecución Pública del Plan General de Ordenación del Valsequillo (PGOV) 
realiza un inventario de las actuaciones contenidas en el Plan, con la valoración 
económica de las actuaciones urbanísticas ligadas a su desarrollo, así como las 
consideraciones sobre las posibles vías de financiación. 
 
 
2.-  MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO. 

 
El documento de Organización de la Gestión y la Programación de la Ejecución 

Pública del PGOV es un documento que completa la documentación de carácter 
informativo y justificativo del PGOV, junto con la Memoria y estudios complementarios 
y los Planos de Información y Ordenación. Incluye el Programa de Actuación y el 
Estudio Económico Financiero, documentos entre los que existe una dependencia 
absoluta, ya que el Estudio Económico Financiero es una previsión de los costes y 
financiación de las actuaciones previstas en el Programa de Actuación, por lo que los 
englobaremos en un documento único. 
 

El marco legal del documento Estudio Económico Financiero y del Programa de 
Actuación se encuadra  dentro de la normativa jurídica de la totalidad del documento 
del presente PGOV constituido por las siguientes determinaciones: 
 
− Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
− Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras y de Orden 

Social. 
 
− Real Decreto, 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 

Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, en Materia de Presupuestos. 

 
A  la normativa citada habrá de añadirse aquellas otras que le son de aplicación, 

como derecho supletorio estatal relativo a la materia. 
 

El artículo 32.2.B.3) del TRELOTCENC se refiere a la “organización de la gestión 
y programación de la ejecución publica del Plan General” denominación, dada la actual 
vigencia del Reglamento de Planeamiento, de conformidad con la Disposición 
Transitoria Décima del TRELOTCENC, que deberá entenderse relativa al 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y AL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO (artículo 
41 y 42 del R.P.). 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO.                                       

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA 
 
 

2 

Es el Reglamento de Planeamiento el que hace referencia al contenido 
económico de los Planes Generales, relativo a las “Determinaciones de carácter 
general”. Así pues, el artículo 19.1.c) establece que: 
 

“Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes 
determinaciones de carácter general: 
 (…) 
c) Programación en dos etapas de cuatro años de desarrollo del Plan en orden 
a coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas de acuerdo con 
los planes y programas de los distintos Departamentos ministeriales.” 

 
Igualmente en el artículo 29.1.j), relativo a las “Determinaciones en suelo 

urbano” establece que   
 

“En el suelo urbano, los Planes Generales contendrán, además de las 
determinaciones de carácter general, las siguientes: 
 (…) 
j) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización.”. 

 
Pero, es en los artículos 41 y 42 del RP/1978, relativos a “la documentación del 

Plan General”, donde se concreta en mayor medida el contenido de los Programas de 
Actuación y del Estudio Económico Financiero respectivamente: 
 

“Art. 41.- El Programa de actuación del Plan General establecerá: 
 

1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el 
territorio comprendido en su ámbito. 

 
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas 

generales. 
 
3. Las dos etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones 

en el suelo urbanizable programado1. 
 
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para 

contemplar la urbanización en suelo urbano2 o para realizar operaciones de 
reforma interior en este tipo de suelo”. 

 
Art. 42.- El Estudio Económico y Financiero del Plan General contendrá: 
 
1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización 

correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio definida en el 
artículo 19.1b) del presente Reglamento y la implantación de los servicios, 
incluidos ambos en los programas cuatrienales correspondientes al suelo 
urbanizable programado. 

 
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan 

programado para el suelo urbano. 

                                                      
1 De conformidad con el artículo 53 del TRELOTCENC, se deberá entender como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
2 De conformidad con el artículo 51 del TRELOTCENC, se deberá entender incluidas las categorías de suelo urbano consolidado y no 
consolidado por la urbanización. 
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3. Las determinaciones de carácter público o privado de las inversiones a realizar 

para la ejecución de las previsiones del PGOV, expresadas en los apartados 
anteriores, con suficiente especificación de las obras y servicios que se 
atribuyen al sector público y privado e indicación, en el primer caso, de los 
Organismos o Entidades Públicas que asumen el importe de la inversión”. 

 
El Reglamento de Contenido Ambiental de los instrumentos de 

planeamiento, en el artículo 10.8 hace referencia al estudio económico financiero en 
los siguientes términos: 
 

“(…) 8. El estudio económico financiero del instrumento de planeamiento territorial 
o general contendrá, asimismo, una evaluación económica de las medidas 
correctoras y las actuaciones ambientales positivas programadas susceptibles de 
valoración, con especificación de las que correspondan a los sectores privado y 
público.” 

 
 

Por otro lado el artículo 147.1ª) y 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en el que el apartado 1 del citado artículo ha 
sido redactado por el artículo 57 apartado 1, de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Financieras y del Orden Social, hace referencia a la coordinación 
que debe existir entre los Presupuestos de la Entidad Local y el Programa de 
Actuación de los P.G.O.: 
 

“Artículo 147. 
 

1. Al Presupuesto General se unirán como anexos: 
a) Los Planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de 

cuatro años, podrán formular los Municipios y demás Entidades Locales de 
ámbito supramunicipal.  

(…) 
 
2. El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el 

Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, 
se completará con el Programa Financiero, que contendrá: 

 
a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. 
b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de 

urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se 
prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de 
los ingresos previstos en el citado período. 

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la 
financiación, con indicación de los costes que vayan a generar. 

 
3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en 

su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del 
Presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo 
ejercicio a sus previsiones”. 

 
La confección del citado anexo a los presupuestos de las Entidades Locales se 

realiza teniendo en cuenta lo que se dispone en los artículos 114 a118, del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por lo que se desarrolla el Capítulo Primero del 
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Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en Materia de Presupuestos. 
 

De lo expuesto resulta que, la base del Estudio Económico Financiero son las 
actuaciones previstas en el Programa de Actuación, ordenadas en el tiempo, y su 
contenido mínimo se concreta en la: 
 
1. Valoración de los costes de las actuaciones recogidas en el Programa de 

Actuación, ya sean del primer o segundo cuatrienio. 
 
2. Determinación de la financiación de los costes a través de los agentes inversores, 

públicos o privados, concretando en el caso de agentes públicos los Organismos o 
Entidades que asumen el importe de la inversión. 

 
 
3.-  GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO. 
 

La Gestión de la Ejecución Pública de un PGOV deberá contener una 
determinación de la financiación de los costes de las actuaciones incluidas en el 
Programa de Actuación a través de los agentes inversores públicos. Es por ello que en 
este capítulo analizaremos por un lado las posibilidades de inversión del Ayuntamiento 
de Valsequillo y por otro lado la financiación del resto de los agentes públicos 
vinculados al Plan. 
 

La valoración a priori del alcance de la iniciativa pública, de la expropiación, de 
los justiprecios y del resultado de las contribuciones especiales, etc., supone que los 
costes de inversión que comprometen a la Administración sean sólo a efectos 
orientativos, sujetos a estudios que de esta índole puedan venir a desarrollar las 
determinaciones establecidas en el presente documento. 
 

Al igual que en el caso anterior, la dificultad de concretar con anticipación las 
aportaciones de la Administración del Estado, de  las Autonomías, de los Cabildos y 
de otras Administraciones, hace que la financiación asignada a estos agentes sea de 
carácter estimativa. 
 

En este sentido, dicha valoración desde una perspectiva general, viene avalada 
por la doctrina jurisprudencial, en concreto por la STSJ de Valencia, de 14 de abril de 
1998 (AA 444): 
 

“ (…) parece suficiente la motivación del citado estudio de la doctrina dominante (SSTS 
27 de abril de 1982, 18 de octubre de 1982, 15 de febrero de 1983, 7 de abril de 1983, 
27 de julio de 1988 y 3 de octubre de 1990…), que ha aceptado pacíficamente el 
carácter genérico del citado estudio lo que hace inexigible una específica previsión para 
cada una de las operaciones que puedan privarse de la nueva ordenación” 

 
Es decir, el mencionado estudio no requiere la precisión propia de los que 

acompañan a un Plan Parcial o de un Plan Especial de Ordenación, bastando 
acreditar, desde una perspectiva general, las posibilidades económico financieras del 
territorio y de la población. “Será en la ejecución del Plan cuando se exija una mayor 
concreción de los medios económicos disponibles y que deberán quedar afectos a su 
ejecución”: 
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a) Posibilidades de Inversión del Ayuntamiento de Valsequillo. 

 
 

- Evolución de los Presupuestos de Valsequillo 1996-1999. 
 
A partir de los datos de la liquidación de presupuestos del Ayuntamiento de Valsequillo 
para el período 1996-1999 y de los informes de Aserlocal de marzo de 1999 y del 
ejercicio 2000 de la Viceconsejería de Administración Pública, se ha estudiado la 
evolución del volumen y la estructura de gastos e ingresos. 
 
Tabla 1 

INGRESOS 1996-1999 
Miles de Pesetas Corrientes Miles de Pesetas constantes 1999

AÑO Presupuesto 
ordinario 
liquidado 

Variación 
interanual 

Índice de 
variación 
1996=100 

Presupuesto 
ordinario 
liquidado 

Variación 
interanual 

Índice de 
variación 
1996=10

0 
1996 708.257 100,00 755.977  100,00
1997 839.121 18,48% 118,48 867.886 14,80% 114,80
1998 841.917 0,33% 118,87 853.704 -1,63% 112,93
1999 896.231 6,45% 126,54 896.231 4,98% 118,55

 
 

La tabla 1 refleja la evolución de los presupuestos en el período estudiado, los 
ingresos de 1999 son un 27% mayor que los de 1996, pasando de 700 millones a 900 
millones. Este incremento se debe básicamente al incremento de las transferencias 
corrientes y a las tasas e impuestos. 
 
  En el período 1997-1998 la variación interanual no llega al 1%, el crecimiento 
de los ingresos en ese período es casi nula en términos absolutos, en términos 
relativos se produjo un descenso de los ingresos de un 2%. 
 
Tabla 2 

GASTOS 1996-1999 
Miles de Pesetas Corrientes Miles de Pesetas constantes 1999 

AÑO Presupuest
o ordinario 
liquidado 

Variación 
interanual

Índice de 
variación 
1996=100 

Presupuesto 
ordinario 
liquidado 

Variación 
interanual 

Índice de 
variación 
1996=100 

1996 855.118 100,00 912.733  100,00
1997 758.727 -11,27% 88,73 784.736 -14,02% 85,98
1998 769.833 1,46% 90,03 780.611 -0,53% 85,52
1999 966.113 25,50% 112,98 966.113 23,76% 105,85

 
Por lo que respecta a los gastos se reflejan en la tabla 2, en el período 1996-

1997 se produce una disminución en los gastos debido sobre todo al recorte en las 
inversiones reales. A partir de 1997 se produce un incremento gradual de los gastos 
que es sobre todo significativo en el año 1999 con un incremento interanual del 25%. 
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Tabla 3 
INGRESOS GASTOS 

AÑO Derechos 
liquidados 

Recaudación 
líquida 

Re/Derechos 
rec. 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
Líquidos 

Pag/obligac 
rec. 

1996 708.257 538.275 76,00% 855.118 689.225 80,60%
1997 839.121 739.266 88,10% 758.727 588.772 77,60%
1998 841.917 619.651 73,60% 769.833 673.604 87,50%
1999 896.231 744.768 83,10% 966.113 831.823 86,10%

 
En cuanto al grado de realización del presupuesto, el porcentaje sobre el total de 

derechos u obligaciones liquidados, se han ido equiparando la realización de gastos y 
la recaudación, así en el año 1996 se recaudaba un 76% y se gastaba el 80%, y en el 
año 1999 se recaudó un 83% frente a la realización de gastos de un 86%. 
 
 

- Estructura de Ingresos 1996-1999. 
 
 

En el análisis de la estructura de ingresos utilizamos la clasificación económica 
de los ingresos formados por dos bloques: las operaciones corrientes, compuesto por 
los capítulos del 1 al 5, y las operaciones de capital, formado por los capítulos del 6 al 
9. 
 

En este apartado nos centraremos en la Recaudación Líquida, tabla 4, que 
representa los ingresos realmente recaudados por el Ayuntamiento de Valsequillo. 
 
Tabla 4 

Recaudación Líquida 
Capítulos 1996 1997 1998 1999 
1.- Impuestos Directos 87.381 86.027 93.015 104.716
2.- Impuestos Indirectos 10.246 17.711 25.522 34.121
3.- Tasas y Otros Ingresos 95.160 113.239 130.693 138.053
4.- Transferencias Corrientes 204.025 348.366 369.924 391.884
5.- Ingresos Patrimoniales 508 201 118 20
6.- Enajenación de Inversiones 0 0 0 0
7.- Transferencias Capital 94.905 43.190 197 55.253
8.- Variación de Activos 
Financieros 

884 272 0 1.323

9.- Variación de Pasivos 
Financieros 

44.878 130.437 0 18.908

TOTAL INGRESOS 537.987 739.443 619.469 744.278
Porcentajes por Capítulos 
Capítulos 1996 1997 1998 1999 
1.- Impuestos Directos 16,24% 11,63% 15,02% 14,07%
2.- Impuestos Indirectos 1,90% 2,40% 4,12% 4,58%
3.- Tasas y Otros Ingresos 17,69% 15,31% 21,10% 18,55%
4.- Transferencias Corrientes 37,92% 47,11% 59,72% 52,65%
5.- Ingresos Patrimoniales 0,09% 0,03% 0,02% 0,00%
6.- Enajenación de Inversiones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7.- Transferencias Capital 17,64% 5,84% 0,03% 7,42%
8.- Variación de Activos 0,16% 0,04% 0,00% 0,18%
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Financieros 
9.- Variación de Pasivos 
Financieros 

8,34% 17,64% 0,00% 2,54%

TOTAL INGRESOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
 

La estructura de ingresos por capítulos del Ayuntamiento de Valsequillo se 
caracteriza por su estabilidad en el período estudiado. Así la partida más importante 
corresponde a las Transferencias corrientes representando entre un 38% y un 59% del 
total de ingresos recaudados, le sigue en orden de importancia el capítulo 3 formada 
por Tasas y Otros Ingresos, por último aparecen los impuestos directos. 
 

Existe una dependencia cada vez mayor de la Corporación de los ingresos de 
otras administraciones para la financiación de las operaciones corrientes. Así de cada 
100 pesetas que ingresó el Ayuntamiento en 1999, 52 pesetas eran de transferencias 
corrientes, 18 pesetas de tasas y otros ingresos, 14 de impuestos directos y el resto de 
los capítulos suponían unos ingresos de 16 pesetas. 
 

Por lo que respecta al grado de realización de los ingresos, tabla 5, se produce 
una mejoría en los capítulos 1, 2 y 3. Se produce un retroceso en el grado de 
realización de las transferencias corrientes con una reducción de un 6%. 
 

La eficiencia recaudadora en los ingresos era en 1998 de un 74% y se ha 
pasado a un ratio de gestión recaudadora de un 83%  
 
 
Tabla 5 

Grado de realización de ingresos por Capítulos 
Capítulos 1996 1997 1998 1999 
1.- Impuestos Directos 81,90% 82,30% 81,60% 82,50%
2.- Impuestos Indirectos 47,20% 100,00% 93,10% 100,00%
3.- Tasas y Otros Ingresos 75,40% 87,50% 89,40% 87,70%
4.- Transferencias Corrientes 84,70% 87,30% 86,50% 80,80%
5.- Ingresos Patrimoniales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6.- Enajenación de Inversiones  
7.- Transferencias Capital 57,00% 75,10% 0,20% 76,20%
8.- Variación de Activos Financieros 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
9.- Variación de Pasivos 
Financieros 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

TOTAL INGRESOS 76,00% 88,10% 73,60% 83,10%
 

- Estructura de Gastos 1996-1999. 
 

Al igual que en el apartado anterior nos centramos en los pagos líquidos por 
capítulos o pagos realmente realizados por la Corporación de Valsequillo en el período 
estudiado. 
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Tabla 6 

Pagos líquidos por Capítulos 
Capítulos 1996 1997 1998 1999 
1.- Gastos de Personal 173.828,30 257.180,88 276.792,7

5 
291.728,3

7
2.- Compras de Bienes y Servicios 242.297,91 227.382,84 217.439,5

0 
279.411,8

7
3.- Intereses 53.105,00 29.188,00 36.106,00 27.091,00
4.- Transferencias Corrientes 25.431,72 10.607,00 9.291,13 24.222,84
6.- Inversiones Reales 168.230,61 48.087,16 18.244,80 170.314,5

9
7.- Transferencias Capital 2.239,86 1.782,61 0,00 0,00
8.- Variación de Activos Financieros 7.902,00 466,00 860,13 228,00
9.- Variación de Pasivos 
Financieros 

16.496,00 13.972,00 15.443,01 28.674,00

TOTAL DE GASTOS 689.531,41 588.666,49 574.177,3
1 

821.670,6
8

Porcentaje De Pagos Líquidos 
Capítulos 1996 1997 1998 1999 
1.- Gastos de Personal 25,21% 43,69% 48,21% 35,50%
2.- Compras de Bienes y Servicios 35,14% 38,63% 37,87% 34,01%
3.- Intereses 7,70% 4,96% 6,29% 3,30%
4.- Transferencias Corrientes 3,69% 1,80% 1,62% 2,95%
6.- Inversiones Reales 24,40% 8,17% 3,18% 20,73%
7.- Transferencias Capital 0,32% 0,30% 0,00% 0,00%
8.- Variación de Activos Financieros 1,15% 0,08% 0,15% 0,03%
9.- Variación de Pasivos 
Financieros 

2,39% 2,37% 2,69% 3,49%

TOTAL DE GASTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

La estructura de gastos se caracteriza por el alto porcentaje que sobre el total 
de gastos ocupan los capítulos de Gastos de Personal y Compras de Bienes y 
Servicios, representando en 1999 un 70% del total de los gastos, tal y como se 
observa en la tabla 6. 
 

Otra partida que ha sufrido un incremento sorprendente son las Inversiones 
Reales que han pasado de representar en el año 1998 un 3% del total de gastos a 
representar un 21% en 1999, pasando de un gasto de 18 millones a 170 millones en 
1999. 
 

De cada 100 pesetas que gastó el Ayuntamiento en 1999, 35 correspondían a 
gastos de personal, 34 a compra de bienes y servicios, 20 a inversiones reales, el 
resto, 11 pesetas se repartían en el resto de los capítulos. 
 
Tabla 7 

Grado de realización de gastos por Capítulos 
Porcentaje 1996 1997 1998 1999 
1.- Gastos de Personal 97,90% 97,60% 97,50% 99,80%
2.- Compras de Bienes y Servicios 88,10% 67,90% 63,60% 72,40%
3.- Intereses 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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4.- Transferencias Corrientes 99,30% 75,50% 59,80% 94,30%
6.- Inversiones Reales 62,60% 52,20% 28,00% 82,60%
7.- Transferencias Capital 7,30% 16,90% 0,00% 0,00%
8.- Variación de Activos Financieros 100,00% 100,00% 98,30% 100,00%
9.- Variación de Pasivos Financieros 100,00% 100,00% 99,00% 100,00%
TOTAL GASTOS 80,60% 77,60% 76,60% 86,10%
 
 

b) Previsión de la capacidad inversora del Ayuntamiento de Valsequillo. 
 

El estudio económico financiero debe realizar un análisis global de las 
posibilidades inversoras del Ente Municipal en los dos cuatrienios que dura el 
Programa de Actuación. La estimación de esta variable se realiza a partir de las 
conclusiones extraídas de la evolución de los presupuestos municipales realizadas en 
el epígrafe anterior. 

 
 

- Previsión de la Inversión Bruta. 
 

Analizamos por un lado los ingresos de la Corporación, incluyendo los ingresos 
por Operaciones Corriente y de Capital, y por otro lado los Gastos Corrientes: Gastos 
de Personal, Gastos de Bienes y Servicios, y Transferencias Corrientes. Los Ingresos 
Totales menos los Gastos Corrientes nos darán la previsión de la Inversión Bruta del 
Ayuntamiento de Valsequillo. 
 

Partimos de los datos del Escenario Económico-Financiero que realiza la 
Viceconsejería de Presidencia del Gobierno Autónomo del Ejercicio 2000 sobre el 
Fondo Canario de Financiación Municipal para el Ayuntamiento de Valsequillo. Esta 
previsión parte de las siguientes hipótesis: 
 

Gastos Corrientes: 
 
• Crecimiento de los gastos de personal paralelo a la evolución del IPC. 
 
• Disminución de los gastos de bienes y servicio en un 6% para el período 1999-

2000 y para el resto del período actualización con el IPC: 
 
• Las transferencias se mantienen constantes actualizadas con el IPC. 
 
Ingresos: 
 
• Mantenimiento de los tipos impositivos. 
 
• Crecimiento de las transferencias corrientes. 
 
• Se recomienda actualización de sus padrones para obtener mayores ingresos 

tributarios. 
 

El desarrollo de estas medidas plantea unas hipótesis de incremento de los 
ingresos totales en un 3% e incremento de los gastos corrientes en un 1.5%, en el 
marco de equilibrio de la Viceconsejería. Las previsiones realizadas en este estudio 
son las siguientes: 
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Gastos Corrientes: 
 
• Incremento de un 3% en el primer período. 
 
• Incremento de un 3.5% en el segundo período. 
 
Ingresos: 
 
• Incremento de un 2.5% en el primer período. 
 
• Incremento de un 3% en el segundo período. 

 
La hipótesis de inflación es de un 3% en el primer período y de un 2.5% en el 

segundo período. 
 

La tabla 8 representa la previsión de la Capacidad de inversión bruta (inversión 
más carga financiera) a precios de 2001, y la tabla 9 es la misma previsión pero a 
precios corrientes. 
 
Tabla 8 

PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS 2001) 

HIPÓTESIS AÑO INGRESOS GASTOS 
CORRIENTES

% GASTOS 
CORRIENTES 
SOBRE TOTAL 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN MÁS 
CARGA 

FINANCIERA 

% Primer 
Período 0,03 0,025 

% Segundo 
Período 

 
0,035 0,03 

  

 2001 989.742.000 750.765.000 75,85 238.977.000
2002 1.019.434.260 769.534.125 75,49 249.900.135
2003 1.050.017.288 788.772.478 75,12 261.244.810
2004 1.081.517.806 808.491.790 74,76 273.026.016

Primer 
Período 

2005 1.113.963.341 828.704.085 74,39 285.259.256
2006 1.152.952.058 849.421.687 73,67 303.530.371
2007 1.193.305.380 874.904.338 73,32 318.401.042
2008 1.235.071.068 901.151.468 72,96 333.919.600

Segundo 
Período 

2009 1.278.298.555 928.186.012 72,61 350.112.544
TOTAL 2.375.393.773
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Tabla 9 
PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS CORRIENTES)) 

HIPÓTESIS AÑO IPC INGRESOS GASTOS 
CORRIENTES 

INVERSIÓN 
MÁS CARGA 
FINANCIERA 

% Primer 
Período 0,03 

% Segundo 
Período 

 

0,025 

 

 2001 1,000000000 989.742.000 750.765.000 238.977.000
2002 1,030000000 1.050.017.288 792.620.149 257.397.139
2003 1,060900000 1.113.963.341 836.808.722 277.154.619
2004 1,092727000 1.181.803.708 883.460.808 298.342.900

Primer 
Período 

2005 1,125508810 1.253.775.554 932.713.748 321.061.806
2006 1,153646530 1.330.099.141 979.932.382 350.166.759
2007 1,182487694 1.411.068.926 1.034.563.612 376.505.314
2008 1,212049886 1.496.967.747 1.092.240.534 404.727.213

Segundo 
Período 

2009 1,242351133 1.588.095.658 1.153.132.943 434.962.715
TOTAL 2.959.295.464

 
 

- Previsión de la Capacidad de Inversión Neta. 
 

La Inversión Neta se calcula como la Inversión Bruta menos la Carga Financiera. 
Las estimaciones realizadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas en su 
informe del Ejercicio 2000 plantean que se suscribe un nuevo préstamo de 94 
millones, y se mantiene la amortización y los gastos financieros del presupuesto del 
2000. Proponen que en el año 2001 la carga financiera absorbería el 6.6% de los 
Ingresos Corrientes. Nuestra hipótesis es que la carga financiera se sitúa en el 7.5% 
de los Ingresos Corrientes en el período estudiado. 
 
 
Tabla 10 

CAPACIDAD DE INVERSIÓN NETA (PRECIOS 2001) 

HIPÓTESIS AÑO GASTOS 
CORRIENTES

INGRESOS 
CORRIENTES

CARGA 
FINANCIERA

INVERSIÓN 
NETA 

MEDIA 
PERÍODO

0,03 
HIPÓTESIS 

  

0,035 
0,0750 

 

 2001 750.765.000 868.381.000 65.128.575 173.848.425 

 

2002 769.534.125 894.432.430 67.082.432 182.817.703 
2003 788.772.478 921.265.403 69.094.905 192.149.904 
2004 808.491.790 948.903.365 71.167.752 201.858.264 

Primer 
Período 

2005 828.704.085 977.370.466 73.302.785 211.956.471 

197.195.586

2006 849.421.687 1.011.578.432 75.868.382 227.661.988 
2007 874.904.338 1.046.983.677 78.523.776 239.877.266 
2008 901.151.468 1.083.628.106 81.272.108 252.647.492 

Segundo 
Período 

2009 928.186.012 1.121.555.090 84.116.632 265.995.912 

246.545.665

TOTAL  600.428.773 1.774.965.000 
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Las tablas 10 y 11 reflejan las previsiones de Inversión en base a las hipótesis 

planteadas a precios de 2001 y a precios corrientes. 
 
Tabla 11 

CAPACIDAD DE INVERSIÓN NETA (PRECIOS CORRIENTES) 

HIPÓTESIS AÑO GASTOS 
CORRIENTES

INGRESOS 
CORRIENTES

CARGA 
FINANCIERA

INVERSIÓN 
NETA 

 2001 750.765.000 868.381.000 65.128.575 173.848.425 

MEDIA 
PERÍODO 

2002 792.620.149 921.265.403 69.094.905 188.302.234 
2003 836.808.722 977.370.466 73.302.785 203.851.834 
2004 883.460.808 1.036.892.327 77.766.925 220.575.975 

Primer 
Período 

2005 932.713.748 1.100.039.070 82.502.930 238.558.875 

212.822.229

2006 979.932.382 1.167.003.948 87.525.296 262.641.463 
2007 1.034.563.612 1.238.045.314 92.853.399 283.651.915 
2008 1.092.240.534 1.313.411.322 98.505.849 306.221.364 

Segundo 
Período 

2009 1.153.132.943 1.393.365.237 104.502.393 330.460.322 

295.743.766

TOTAL  686.054.482 2.034.263.982 
 

Según el breve estudio realizado de la previsión de la capacidad inversora del 
Ayuntamiento de Valsequillo obtenemos que las medias por cuatrienios de las 
posibilidades de inversión a precios corrientes son las siguientes: 
 
Tabla 12 

CUATRIENIOS MEDIA INVERSIÓN 
PESETAS 

MEDIA INVERSIÓN 
EUROS 

Primer 
Cuatrienio 

(2.002-2.005) 
197.000.000 pesetas 1.184.000 euros 

Segundo 
Cuatrienio 

(2.006-2.009) 
246.000.000 pesetas 1.478.000 euros 

 
 
Primer Cuatrienio: 197 millones  de pesetas de media por año. 
 
Segundo Cuatrienio: 246 millones de pesetas de media por año. 
 
Si tenemos en cuenta las hipótesis de inflación planteadas las posibilidades inversoras 
son las siguientes: 
 
Tabla 13 

CUATRIENIOS MEDIA INVERSIÓN 
PESETAS 

MEDIA INVERSIÓN 
EUROS 

Primer 
Cuatrienio 

(2.002-2.005) 
212.000.000 pesetas 1.274.000 euros 

Segundo 
Cuatrienio 

(2.006-2.009) 
295.000.000 pesetas 1.772.000 euros 
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Primer Cuatrienio: 1.274.000 de euros de media por año. 
 
Segundo Cuatrienio: 1.772.000 de euros de media por año. 
 
 

- Previsión de Inversión Neta a Precios Corrientes 
 

La previsión de posibilidades de Inversión municipal para el período estudiado, 
que se utilizarán para obtener la viabilidad del Plan General en los epígrafes 
posteriores, se calcula actualizando a precios del año 2.002. 
 

Desde enero de 2.002 la metodología del IPC ha sido completamente renovada 
y se ha introducido un nuevo sistema de cálculo, IPC-2001. Así la actualización de 
rentas desde meses anteriores a enero de 2.002 hasta enero de 2.002 y siguientes se 
realiza a partir de la utilización de la siguiente fórmula: 
 

Renta actualizada = Renta Inicial x (Índice LAU mes final / IPC mes inicial) 
 

Por lo tanto actualizando las rentas calculadas en el epígrafe anterior en 
pesetas de 1999 a junio de 2.002, la fórmula a utilizar sería la siguiente: 
 

Renta actualizada a junio de 2.002 = Renta inicial a junio de 1999 x (140.696 / 
126.225) 
 

Aplicando las fórmulas obtenemos que las posibilidades de inversión del 
Ayuntamiento de Valsequillo para cada uno de los cuatrienios a precios de junio de 
2.002 es la siguiente: 
 
 

PRIMER CUATRIENIO 219.802.972 Pts 1.321.042 €
SEGUNDO CUATRIENIO 274.810.765 Pts 1.651.646 €

 
 

c) Otras Fuentes de Financiación Municipal. 
 

- Contribuciones Especiales. 
 

Se han contemplado en este estudio previsión de ingresos por Contribuciones 
Especiales que son otra fuente de financiación. A este respecto, y de conformidad con 
el artículo 216 de la Ley de Régimen Local3, los ayuntamientos pueden imponer 
contribuciones especiales para la ejecución de obras públicas o para el 
establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, con la finalidad de 
obtener recursos financieros cuantificados como máximo en un 90% del coste de la 
obra o servicio que se pretenda acometer. 
 

Las citadas obras y servicios sujetos a este régimen de financiación son las 
que a continuación se detallan4: 
 

                                                      
3 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Legislaciones vigentes en materia de 
Régimen Local. ( B.O.E. nº 96 y 97, de 22 y 23 de abril) 
4 Art. 219 del Real Decreto citado. 
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a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y 
aceras. 

 
b) Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado 

y desagües de aguas residuales. 
 
c) Establecimiento de alumbrado público. 

 
Potestativamente podrán imponer contribuciones especiales los Ayuntamiento 

por cualquier otra clase de obras y servicios. 
 

Tal y como se ha mencionado, el importe de las Contribuciones Especiales se 
determinará por los Ayuntamientos en función del coste de las obras o de los servicios 
que establezcan, amplíen o mejoren. Tal importe no excederá, en ningún caso, del 
90% del coste de la obra que el Municipio soporte, entendiendo por tal la diferencia 
entre el coste total de las obras o servicios y las subvenciones que obtenga el estado o 
de cualquier otra persona o Entidad pública o privada.  
 

Por lo tanto la financiación a través de Contribuciones de financiación popular, 
existen pocos Ayuntamientos que la apliquen, como es el caso de Valsequillo. 
 

A este respecto, recordar que la Contribuciones Especiales, en consonancia 
con el TRELOTCENC, pueden exigirse, en todo caso, en los siguientes supuestos: 
 
- La adquisición de suelo preciso y ejecución de los sistemas locales e 

infraestructuras públicas en Asentamientos Rurales, cuando el sistema de 
ejecución sea pública y por expropiación.(art. 97 del TRELOTCENC) 

 
- La Actividad de ejecución de Obras Públicas Ordinarias de Urbanización, cuando 

no este previsto por el PGOV, ni se hayan delimitado unidades de actuación. (art. 
145 del TRELOTCENC) 

 
La previsión de ingresos por Contribuciones Especiales se ha aplicado en el 

estudio en los siguientes porcentajes: 
 
1. Aportación de los propietarios en las Infraestructuras de Transportes en un 75% 

del presupuesto de la ejecución de las actuaciones, el resto, un 25% es aportación 
municipal. 

2. Aportación de los propietarios en los Espacios Libres en un 50% del presupuesto 
de la ejecución de las actuaciones, el resto, un 50% es aportación municipal. 

 
- Participación de la Comunidad en las plusvalías. 

 
Por otro lado tanto en el Suelo Urbanizable Sectorizado, Ordenado o No 

Ordenado, como en el Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización, los 
propietarios deben ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, en parcelas 
urbanizadas y en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías, la 
superficie de suelo precisa para la materialización del 10% del aprovechamiento del 
sector.  
 

Esta cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al Ayuntamiento de una 
cantidad que, en ningún caso, será inferior al valor del mercado. Estos terrenos o 
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dinero pasarán a formar parte del Patrimonio Público del Suelo y el destino de este 
Patrimonio Público de Suelo puede ser cualquiera de los fines siguientes: 
 
- Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
- Conservación o mejora del medio ambiente. 
- Actuaciones públicas dotacionales, sistemas generales y otras actividades de 

interés social. 
- Conservación y ampliación de dichos patrimonios públicos de suelo. 
- A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial al pago 

en especie mediante permuta, de los terrenos obtenidos por ocupación directa de 
suelo destinado a sistemas generales. 

 
En este estudio no se tienen en cuenta los posibles incrementos de 

Patrimonios públicos de suelo, ni en metálico, ni en bienes, ni los ingresos obtenidos  
mediante la enajenación de  nuevos terrenos incluidos en los patrimonios públicos de 
suelo, que son otra fuente para la financiación de las actuaciones previstas en el 
PGOV. 
 

- Canon en Suelo Rústico. 
 

Otra fuente de financiación es el canon en suelo rústico. Cuando la ordenación 
permita otorgar al suelo rústico aprovechamiento en edificación de naturaleza 
residencial, industrial o de equipamiento, el propietario tendrá el derecho a 
materializarlo en las condiciones establecidas por dicha ordenación, previo 
cumplimiento de los deberes que ésta determine y, en todo caso, el pago de un canon 
cuya fijación y percepción corresponderá a los Municipios por cuantía mínima del 5% y 
máxima del 10% del presupuesto total de las obras a ejecutar. Este canon podrá ser 
satisfecho mediante cesión de suelo en los casos en que así lo determine el municipio. 
El dinero o terreno obtenido a través de este canon pasará a formar parte del 
Patrimonio público de suelo. 
 

d) Financiación de Otros Agentes. 
 
El Estudio debe incluir una aproximación de la asignación de los esfuerzos de 
inversión entre los diferentes agentes. El proceso de descentralización de las 
Administraciones Públicas Canarias, que se traduce en traspasos y delegaciones de 
competencias desde el Gobierno de Canarias a los Cabildos Insulares, implica que los 
Cabildos aparezcan como una de las fuentes de financiación más importantes.  
 

- Financiación del Cabildo. 
 

Entre las competencias y funciones del Gobierno de Canarias traspasadas y 
delegadas a los Cabildos Insulares destacan: 
 

• Régimen local y policía de espectáculos. 
• Artesanía. 
• Cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico insular. 
• Caza, actividades clasificadas y urbanismo. 
• Ferias y mercados insulares. 
• Agencias de extensión agraria. 
• Transportes terrestres y por cable. 
• Turismo. 
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• Servicios forestales, protección del medio ambiente y conservación de 
Espacios Naturales Protegidos. 

• Conservación y policía de obras hidráulicas y administración insular de aguas 
terrestres. 

• Explotación, uso y defensa, e infracciones y sanciones en materia de 
carreteras. 

• Infraestructura rural de carácter insular. 
• Ocupación, ocio y esparcimiento. 
• Prestación de servicios especializados en cuestiones de prevención; de 

ejecución de las medidas de amparo que se establecen en la Ley 1/1997, de 7 
de febrero, de Atención Integral de Menores; y de asesoramiento y cooperación 
técnica, jurídica y económica a las entidades municipales, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación de régimen local. 

• Gestión de Centros de Atención a Minusválidos y Tercera Edad de titularidad 
de la Comunidad Autónoma y administración de fondos públicos para la 
subvención de Servicios Sociales Especializados de cualquier otra titularidad. 

 
En este sentido el Cabildo de Gran Canaria dispone de diferentes programas 

de inversiones a los que se acogen las Corporaciones Locales. A continuación se 
realiza un resumen de los programas y de las previsiones de financiación para el año 
2.001: 
 

• Plan de Actuaciones en Municipios: 4.000 millones. 
• Plan de Embellecimiento de Gran Canaria: 1.330 millones. 
• Transportes: 900 millones. 
• Obras de Desarrollo Rural: 560 millones. 
• Cesión de Carreteras a Municipios: 150 millones. 
• Refuerzo de Firme y Muros: 800 millones. 
• Acondicionamiento de Carreteras: 650 millones. 
• Plan de Residuos Sólidos: 290 millones. 
• Actuaciones Medioambientales: 113 millones. 
• Servicio Insular Contra Incendios: 450 millones. 
• Programa Operativo Local: 340 millones. 
• Plan Insular de Obras y Servicios: 875 millones… 

 
 

- Financiación Comunidad Autónoma. 
 

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca el Fondo de 
Financiación Municipal que transfiere a los Ayuntamientos, que puede ser dedicado el 
50% a inversión, siempre que se cumplan los indicadores de saneamiento económico. 
Existen otros programas a los que se pueden acoger en materia de rehabilitación 
urbana, carreteras, patrimonio, etc.  
 

Con respecto al marco Autonómico estamos en un período de elaboración y 
aprobación de programas como puede ser el Plan de Desarrollo Regional, Plan 
Director de infraestructuras de Canarias, el Plan de Desarrollo industrial, el Plan de 
desarrollo de Canarias 2000-2006 que establecerán las pautas del futuro desarrollo de 
la Comunidad Autónoma y serán otra vía de financiación de las Actuaciones 
contempladas en el Plan. 
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A nivel informativo, el Plan de Desarrollo de Canarias 2000-2006 plantea una 
inversión de 4.552.611 millones de pesetas distribuidos entre los siguientes objetivos: 
 
1. Mejorar la accesibilidad de Canarias respecta la anterior y la integración territorial 

del Archipiélago. 
 
2. Mejorar la competitividad del tejido productivo de la región. 
 
3. Promover la generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos. 
 
4. Garantizar la disponibilidad de recursos naturales básicos para el desarrollo 

económico y promover un uso sostenible del territorio y del medio ambiente. 
 
5. Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos vinculados a las 

personas. 
 

La viabilidad del Programa de Desarrollo de Canarias dependía de la aprobación 
del Marco Comunitario de Apoyo, que ha sido aprobado por el ejecutivo europeo con 
un montante para Canarias de aproximadamente 456.000 millones de pesetas para el 
período 2000-2006. 
 

- Financiación de la Unión Europea. 
 

En lo que respecta a la Unión Europea, otra importante fuente de financiación 
para los Ayuntamientos, hacemos un resumen de lo Fondos Estructurales, Iniciativas 
Comunitarias y Acciones Innovadoras para el período 2000-2006. 

 
Fondos Estructurales. 

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 
Su ámbito de actuación son inversiones productivas que permitan la creación o 

el mantenimiento de puestos de trabajo duraderos, inversiones e infraestructuras. El 
desarrollo del papel potencial endógeno mediante medidas de incentivación y apoyo 
de las iniciativas de desarrollo local y empleo y de las actividades de las pequeñas y 
medianas empresas. Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y regionales. 

 
Fondo Social Europeo (FSE) 

 
El ámbito de actuación es la asistencia a personas, a estructuras y sistemas y 

medidas de acompañamiento. Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y 
regionales. 
 
 

Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP). 
 

Persigue contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre recursos de la pesca 
y su explotación. Incrementar la competitividad de las estructuras de explotación y el 
desarrollo de empresas económicamente viables, mejorar el abastecimiento y 
revalorizar los productos, y contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de 
la pesca y la acuicultura. Los beneficiarios son las autoridades públicas, locales y 
regionales. 
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Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). 
 

Su ámbito son inversiones en explotaciones agrícolas, ayudas a zonas 
desfavorecidas y limitaciones medioambientales, ayuda a la silvicultura y fomento de 
adaptación y desarrollo de zonas rurales. Los beneficiarios son autoridades públicas, 
locales y regionales. 
 

Fondo de Cohesión. 
 

Inversiones en explotaciones agrícolas, ayudas a zonas desfavorecidas y 
limitaciones medioambientales, ayuda a la silvicultura y fomento de adaptación y 
desarrollo de zonas rurales. Los beneficiarios son las autoridades públicas, locales y 
regionales. 

 
Iniciativas Comunitarias. 

 
Dentro de estas iniciativas para el período 2000-2006 están las siguientes: 

 
• URBAN: Iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las 

zonas urbanas. 
 
• EQUAL: Iniciativa comunitaria de recursos humanos. 
 
• LEADER +: Relaciones de actividades de desarrollo de la economía rural. 
 
• INTERREG II: Cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 
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4.-  PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 
 

El Programa de Actuación indica las prioridades de las acciones, previstas en 
el PGOV, para alcanzar los objetivos y determinaciones previstas en él. 
 

Establece las determinaciones siguientes: 
 

• Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas 
generales. 

 
• El orden de prioridad y plazos a que han de ajustarse las actuaciones públicas 

previstas en el SUCU para completar la urbanización o realizar operaciones de 
reforma o rehabilitación. 

 
• Medidas de carácter ambiental, tales como recuperación de impactos 

paisajísticas y medidas correctoras de impactos existentes. 
 

• Definición de las dos etapas cuatrienales para el desarrollo del Suelo 
Urbanizable Sectorizado y otras actuaciones. 

 
Para justificar y servir de base a esas determinaciones incluirá una evaluación 

de las actuaciones definidas anteriormente, indicando los organismos o entidades 
públicas que se prevé que asuman el importe de la inversión de cada una de las 
actuaciones. 

 
a) Acciones del Programa de Actuación. 

 
Son todas aquellas actuaciones en las áreas del territorio en las que el PGOV 

no ha delimitado Ámbitos o Sectores, por lo que su gestión se desarrolla a través de 
Obras Públicas Ordinarias. Dichas actuaciones, comprenderán, sistemas generales, 
dotaciones y obras de urbanización, en su caso.  

 
 

b) Operaciones sujetas a valoración en el Programa de Actuación. 
 

En las actuaciones que hemos clasificado bajo el epígrafe de Obras Públicas 
Ordinarias se valorarán dos tipos de operaciones: 
 

- Adquisición de suelo. 
 

Al tratarse de suelo no incluido en Ámbitos de SUNCU o Sectores de Suelo 
Urbanizable, no existe la obligación por parte de los propietarios de ceder el suelo, con 
el coste que ello puede implicar para la Administración Municipal. El coste puede ser 
directo si la obtención es por compra o expropiación, e indirecto si es por la firma de 
un Convenio Urbanístico por el que se establece algún tipo de compensación al 
propietario. En el caso de equipamientos cuya titularidad pase a ser pública, la forma 
de obtención es por compra, convenio urbanístico o cesión gratuita por el propietario. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO.                                       

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA 
 
 

20 

- Ejecución de obra públicas. 
 

Diferenciaremos si se trata de Infraestructuras, Dotaciones y Equipamientos, y 
Sistemas de Espacios Libres. 
 

Infraestructuras. 
 

Dentro de este apartado se diferencia entre: 
 

 
Infraestructuras de Transportes: 

 
V: Calle o viario apoyado en caminos preexistentes, que permitan el 
acceso total o parcial al tráfico rodado. 
 
RD: Rodonal, entendiéndose por tal la vía de escaso ancho por las que 
se desarrolla, indistintamente y sin  espacios diferenciados, la 
circulación rodada y peatonal. 
 
P: Peatonal. Viario exclusivo para peatones. 
 
AP: Aparcamiento público. 

 
 

Sistema General de Usos Públicos Comunitarios y Sistema Local 
de Dotaciones. 

 
 Comprende la construcción de edificios e instalaciones necesarias de 
diverso uso: docente, sanitario, asistencial, deportivo, etc. La ejecución de las mismas 
correrá a cargo de la Administración competente siempre y cuando sean de titularidad 
pública. En el caso de tener titularidad privada (equipamientos) la ejecución les 
corresponderá a los particulares y no se contabilizarán. 
 
 Se subdividen en las siguientes: 
 

ED: Educativo, Docente. 
CU: Cultural. 
SN: Sanitario. 
CE: Cementerio. 
CA: Centro Asistencial. 
DP: Deportivo. 
AD: Administración Pública. 
CO: Comercial. 
DT: Sistema Local de Dotaciones (sin uso definido) 
SG: Sistema General.  

 
Sistema General y Local de Espacios Libres.- 

 
Se diferencian las siguientes: 

 
EL : Plazas, Parques y Zonas Ajardinadas. 
PU : Parque Urbano. 
PR: Parque Recreativo. 
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- Medidas de carácter Ambiental. 
 

En este epígrafe se incluyen las obras de corrección de impactos paisajísticos y 
ambientales existentes, así como las obras de mejora ambiental. Se incluyen en el 
apartado de Infraestructura y Transporte de los Cuadros anexos, recogiéndose en 
cada núcleo e indicando su carácter con las siguientes siglas:  
 

LE : Limpieza de escombros y residuos. 
AR : Arbolado y ajardinamiento de márgenes de vías. 
RP: Revestimiento de piedra en muros y taludes. 

 
c) Estimación de los Costes de las Operaciones. 

 
La evaluación económica de los costes de las operaciones se ha realizado 

siguiendo unos criterios genéricos y en base a unos módulos básicos de valoración. 
Hemos diferenciado dos capítulos de costes que desarrollaremos a continuación. 
 

Es importante recordar que el coste de las intervenciones se calcula a través 
de unos módulos de valoración por tipo de actuación y suelo, pero es importante 
destacar que los módulos utilizados no pretenden ser exactos para cada caso concreto 
ya que se trata de simplificaciones para acercarnos a situaciones generalizables. 
 

El objeto del establecimiento de estos módulos es aproximarnos a la viabilidad 
financiera del conjunto de las propuestas del PGOV, con un margen razonable de 
error. Estas cifras adquieren su verdadera dimensión como conjunto agregado, pero 
no deben considerarse para cada actuación, y menos aún, como propuesta de 
tasación o avance de la misma, nivel de precisión que no es propio de un Estudio 
Económico. 
 

- Costes de adquisición de suelo. 
 

Las cantidades reflejadas han de considerarse como una estimación global 
orientativa, ya que, los costes definidos del suelo estarán supeditados a los posibles 
convenios, avenencias, resoluciones de los jurados de expropiación y en su caso a las 
resoluciones judiciales a que hubiese lugar. 

 
Se ha determinado unos módulos de valoración en función del tipo de suelo de 

que se trate, a partir de los datos facilitados por el Catastro en el Ayuntamiento, se han 
determinado medias de los precios: 
 
 

TIPO DE SUELO INTERVALO DE PRECIOS 
MÓDULO 

UTILIZADO 
(ptas./ m2 ) 

SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA 
URBANIZACIÓN EN CALLE PRINCIPAL 48.000 ptas/m2–70.000  ptas/m2 60.000 ptas/m2

360,61 €/m2

SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA 
URBANIZACIÓN  18.000 ptas/m2-30.000 ptas/m2 20.000 ptas/m2

120,20 €/m2

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR 
LA URBANIZACIÓN 7.000 ptas/m2–11.000 ptas/m2 9.000 ptas/m2

54,09 €/m2

SUELO RÚSTICO PRODUCTIVO 450 ptas/m2– 2.000 ptas/m2 1.200 ptas/m2

7,21 €/m2

SUELO RÚSTICO ERIAL 750 ptas/m2 750 ptas/m2

4,51 €/m2
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- Costes de ejecución de Obra Pública. 

 
En este apartado se han establecido unos criterios específicos para la 

realización de la valoración económica de los costes que componen esta partida: 
 

• Todas las actuaciones suponen inversión nueva, a excepción de algunas obras 
de rehabilitación y reforma de edificios existentes, se trata de edificios 
catalogados que el Ayuntamiento habilita para equipamientos. 

 
• Las operaciones que constituyen gastos corrientes como son los costes de 

mantenimiento y conservación no están reflejados en la evaluación económica. 
Sólo en algunos casos existen partidas globales. 

 
• Los precios de referencia utilizados corresponden a las tarifas recomendadas 

por los Colegios Profesionales, facilitados por el Aparejador del PGO. 
 

• Estas tarifas están calculadas en función de los presupuestos de ejecución 
material de las obras, no incluye por lo tanto las siguientes partidas: 
- Beneficio Industrial y Gastos Generales de contratista. 
- Honorarios Profesionales y Dirección de Obra. 
 

• La valoración de las medidas correctoras de carácter ambiental no se han 
incluido en los costes ya que no son susceptibles de valoración. 

 
Para la valoración de las acciones correspondientes se han tomado los 

siguientes módulos básicos de valoración: 
 

TIPO DE ACCIÓN MÓDULO UTILIZADO 
( ptas./ m2 ) 

PASEO LIMÍTROFE 5.000 ptas/m2 

URBANIZACIÓN DE VIALES 12.000 ptas/m2 
URBANIZACIÓN DE PEATONALES 12.000 ptas/m2  
URBANIZACIÓN DE RODONALES 14.000 ptas/m2 
URBANIZACIÓN PASEO PERIMETRAL 6.250 ptas/m2 
IDEM CON MUROS DE CONTENCIÓN 10.000 ptas/m2 
URBANIZACIÓN DE ROTONDAS 5.000 ptas/m2 
BORDE AJARDINADO DE VIAL 
PERIMETRAL 

8.000 ptas/m2 

PLAZAS. ESPACIOS LIBRES 10.400 ptas/m2 
PLAZOLETA TEMISAS 20.000 ptas/m2 
PARQUES. ESPACIOS LIBRES 5.000 ptas/m2 
ZONAS AJARDINADAS 4.000 ptas/m2 
SERVICIO PÚBLICO 50.000 ptas/m2 
CENTRO EDUCATIVO 55.000 ptas/m2 
CENTRO SANITARIO 75.000 ptas/m2 
CENTRO ASISTENCIAL 50.000 ptas/m2 
ZONA DEPORTIVA DESCUBIERTA 8.500 ptas/m2 
ZONA DEPORTIVA CUBIERTA 45.000 ptas/m2 
EDIFICACIÓN CULTURAL 45.000 ptas/m2 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 4.000 ptas/m2 
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d) Relación de las Actuaciones. 

 
A continuación se listan todas las actuaciones previstas en el PGOV por 

barrios. En lo que respecta al viario sólo se listan las actuaciones que suponen nuevos 
trazados o modificaciones propuestas por el Plan. En cuanto a Dotaciones, 
Equipamientos y Espacios Libres, sólo los propuestos, no los existentes. 
 

Las determinaciones gráficas que dan lectura al Programa de Actuación 
aparecen recogidos en planos denominados “Gestión y Ejecución”, a escala E:1:2.000 
y agrupados por núcleos poblacionales en función de su cercanía. 
 

Cada actuación contendrá los datos básicos para la evaluación, donde aparece 
una breve descripción, superficie, obtención de suelo, la Administración o particular 
responsable de la iniciativa, sin perjuicio de que pueda ser asumida por otro agente 
público o privado. Se incluye además la prioridad de la actuación definiendo en que 
cuatrienio está prevista su realización, sin perjuicio igualmente, de que en un momento 
determinado se pueda adelantar o atrasar su ejecución. 
 

El listado de los barrios o zonas en que se ha estructurado, desde el PGO, el 
municipio de Valsequillo es el siguiente: 
 
Suelos Urbanos Consolidados por la Urbanización: 
 
1. EL RINCÓN. 
2. LAS PORTADAS. 
3. TENTENIGUADA. 
4. EL PEDREGAL. 
5. LA ERA DE MOTA. 
6. LAS VEGAS. 
7. LOMITOS DE CORREA. 
8. JUAGARZOS. 
9. VALSEQUILLO CASCO. 
10. MIRABALA. 
11. LAS CASAS. 
12. LUIS VERDE. 
13. LAS CHOZAS. 
14. LA CANTERA. 
15. LOS ALMENDROS. 
16. LA BARRERA. 
 
 
Asentamientos Rurales. 
 
17. S.R.A.R. CASAS BLANCAS 
18. S.R.A.R. EL MONTECILLO 
19. S.R.A.R. LAS CASILLAS 
20. S.R.A.R. EL TRONCÓN 
21. S.R.A.R. LA PALMA DE LAS VEGAS – LAS HUERTECILLAS 
22. S.R.A.R. BARRANCO SANTIAGOS. 
23. S.R.A.R. COLMENAR ALTO. 
24. S.R.A.R. CUEVAS NEGRAS. 
25. S.R.A.R. SAN ROQUE – EL LOMITO. 
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26. S.R.A.R. LA CUARTA.  
27. S.R.A.R. LA PALMA DE CORREA. 
28. S.R.A.R. EL ROQUE. 
29. S.R.A.R. HOYA MARINA. 
30. S.R.A.R. LOS LLANETES. 
31. S.R.A.R. TECÉN. 
 
Asentamientos Agrícolas. 
 
32. S.R.A.A. RINCÓN DE TENTENIGUADA. 
33. S.R.A.A. EL HELECHAL. 
 
 

1.1.1 Asentamiento Rural de San Roque – El Lomito. 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.595 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales. 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1.241 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 192 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 413 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 186 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 78 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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PT-4  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 18 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-5  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 122 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-6  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 112 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 148 m2 

  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
AD-1  Descripción: Administración 
  Superficie: 91 m2 

  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Parque 
  Superficie: 1.340 m2 

  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 255 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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1.1.2 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de La Barrera 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.285 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.108 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 566 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 534 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 512 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 520 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-7  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.684 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-8  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.830 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
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V-9  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.083 m2 

  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-10  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.977 m2 

  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-11  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.043 m2 

  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-12  Descripción: Vial 
  Superficie: 695 m2 

  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 296 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 480 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 704 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-4  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 390 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
RD-5  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 221 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 120 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 111 m2 

  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
DP-1  Descripción: Deportivo 
  Superficie: 1.350 m2 

  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Cabildo - Ayuntamiento 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Parque 
  Superficie: 2.874 m2 

  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Parque 
  Superficie: 1.573 m2 

  Obtención del Suelo:  Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-3  Descripción: Parque 
  Superficie: 2.943 m2 

  Obtención del Suelo: Convenio Urbanístico 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 

1.1.3 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Los Almendros. 
 

1.1.4 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización La Cantera 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.071 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.056m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 837m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.091 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 748 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 142 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 425 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal  
  Superficie: 286 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-4  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 351 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 62 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
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PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 525 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1erCuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
DP-1  Descripción: Deportivo 
  Superficie: 1.051 m2 

  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Cabildo – Ayuntamiento 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 476 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 

1.1.5 Suelo Urbano Consolidado Las Chozas 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 573 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 188 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 110 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 332 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
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SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 228m 2 

  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 462 m2 

  Obtención del Suelo: Convenio Urbanístico 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 384 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-3  Descripción: Plaza 
  Superficie: 714 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
EL-4  Descripción: Plaza 
  Superficie: 417m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 

1.1.6 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Los Llanetes 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.579 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
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V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 685 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 285 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.981 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 4.668 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 545 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 370 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio  
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 616 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 116 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 421 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 520 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-4  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 263 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Parque 
  Superficie: 2.204 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 

1.1.7 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Luís Verde 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 468 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 173 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 66 m2 

  Obtención del Suelo: 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 171 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 579 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie:137 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 

1.1.8 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Valsequillo Casco 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.019 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 541 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 735 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 662 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 892 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 352 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-7  Descripción: Vial 
  Superficie: 4.070 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-8  Descripción: Vial 
  Superficie: 6.800 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
AP-1  Descripción: Aparcamiento 
  Superficie: 576 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
AP-2  Descripción: Aparcamiento 
  Superficie: 471 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 533 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 545 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 595 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 371 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 264 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-4  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 235 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-5  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 301 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 1.058 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal / Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SG-ED-1 Descripción: Educativo 
  Superficie: 11.355 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - CCAA 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SG-DP-1 Descripción: Deportivo 
  Superficie: 4.682 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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SG-DP-2 Descripción: Deportivo 
  Superficie:2.918 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SG-DP-3 Descripción: Deportivo 
  Superficie: 2.724 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza  
  Superficie: 242 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Parque 
  Superficie: 1.103 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SG-PU-1 Descripción: Parque Urbano 
  Superficie: 6.684 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SG-PU-2 Descripción: Parque Urbano 
  Superficie:45.619 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión / Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SG-PU-3 Descripción: Parque Urbano 
  Superficie: 8.703 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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1.1.9 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Los Juagarzos. 

 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 644 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.351 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 161 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.196 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 851 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.780 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 621 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 723 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 280 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 153 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 221 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Zona ajardinada 
  Superficie: 2.282 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-3  Descripción: Zona ajardinada 
  Superficie: 737 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 

1.1.10 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Mirabala 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 518 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 424 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 561 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 508 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 735 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
 

1.1.11 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Las Casas 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 4.381 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 519 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 683 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.342 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.127 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.056 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-7  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.630 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 182 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 256 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
 

1.1.12 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Lomitos de 
Correa 

 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
AP-1  Descripción: Aparcamiento 
  Superficie: 142 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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AP-2  Descripción: Aparcamiento 
  Superficie: 137 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
AP-3  Descripción: Aparcamiento 
  Superficie: 133 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 940 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 4.546 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1.592 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 361 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Parque 
  Superficie: 3.217 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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1.1.13 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Las Vegas 

 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.806 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 580 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.035 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.416 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.356 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.030 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 902 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1.013 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 1.487 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
DP-1  Descripción: Deportivo 
  Superficie: 1.798 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
ED-1  Descripción: Educativo 
  Superficie: 1.200 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - CCAA 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Parque 
  Superficie: 2.383 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Parque 
  Superficie: 731 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-3  Descripción: Plaza 
  Superficie: 546 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO.                                       

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA 
 
 

45 

 
1.1.14 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de La Era de Mota 

 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.737 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 940 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.174 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 570 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.735 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.147 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-7  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.857 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 199 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er  Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 858 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 189 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-4  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 416 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-5  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 999 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-6  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 151 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-7  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 123 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 142 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 74 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 103 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-4  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 115 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-5  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 331 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-6  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 80 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-7  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 85 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-8  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 84 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-9  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 86 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
DP-1  Descripción: Deportivo 
  Superficie: 2.247 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo  
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Zona ajardinada 
  Superficie: 5.307 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 342 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 

1.1.15 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de El Pedregal 
 
---- 
 

1.1.16 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Tenteniguada 
 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.697 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.044 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 767 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 687 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 186 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 955 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-7  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.155 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-8  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.658 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 136 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 375 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1.180 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
ED-1  Descripción: Educativo 
  Superficie: 3.805 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - CCAA 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SG-DP-1 Descripción: Deportivo S.G. 
  Superficie: 22.728 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SG-DT-1 Descripción: Dotacional S.G. 
  Superficie: 5.229 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal/Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 197 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 21er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 477 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 401 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-3  Descripción: Plaza 
  Superficie: 627 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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SG-PR-1 Descripción: Parque recreativo 
  Superficie: 8.802 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
 

1.1.17 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización de Las Portadas 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 561 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 522m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.819m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.625m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.883m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 68m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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RD--2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 67m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD--3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1618m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD--4  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 458m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD--5  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 474m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD--6  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 717m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 622m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 102m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 996m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 773m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
 
 

1.1.18 Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización del Rincón de 
Tenteniguada 

 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.794 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 512 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.314 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.250 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 731 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 570 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 327 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
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  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-4  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 918 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 171 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
DP-1  Descripción: Deportivo 
  Superficie: 756 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 665 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 394 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-3  Descripción: Plaza 
  Superficie: 186 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-4  Descripción: Plaza 
  Superficie: 708 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-5  Descripción: Parque 
  Superficie: 1.856 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
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  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-6  Descripción: Plaza 
  Superficie: 272 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
 

1.1.19 Asentamiento Rural de Las Casillas 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 7.200 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 2.431 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 205 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 59m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 49 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-4  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 49m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO.                                       

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA 
 
 

56 

 
PT-5  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 59m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-6  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 570m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-7  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 73 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 185 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 578 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 

1.1.20 Asentamiento Rural de Cuevas Negras 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.889 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 515 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 549 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 700 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 292 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 361 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 668 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 467 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 337 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO.                                       

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA 
 
 

58 

1.1.21 Asentamiento Rural de El Roque 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial  
  Superficie: 8.520m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 261m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie:425 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 

1.1.22 Asentamiento Rural de La Palma de Correa 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.128 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie:1.775 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1.018 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 147 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Parque 
  Superficie: 1.000 m2 
  Obtención del Suelo: Convenio Urbanístico 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 956 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 

1.1.23 Asentamiento Rural de La Palma de Las Vegas – Las Huertecillas 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 785 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 218 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.283 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 6.991 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 598 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 671m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 406 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-3  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 426 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-4  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 192 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-5  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 269 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-6  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 406 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 44 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 61 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 119 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Parque 
  Superficie: 1.163 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 

1.1.24 Asentamiento Rural de El Troncón 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 5.240 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 3.440 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.013 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.318 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 418 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-6  Descripción: Vial 
  Superficie: 472 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
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  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-7  Descripción: Vial 
  Superficie: 910 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-8  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.748 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1.128 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 531 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
SP-1  Descripción: Servicio Público 
  Superficie:1.865 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal 
  Financiación: Ayuntamiento - CCAA 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 186 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 641 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SG-PR-1 Descripción: Parque Recreativo 
  Superficie:20.000 m2 
  Obtención del Suelo: Municipal / Cesión 
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  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 

1.1.25 Asentamiento Rural de Casas Blancas 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 318 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 894 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 492 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 576 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 323 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 513 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Parque 
  Superficie: 1.826 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
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1.1.26 Asentamiento Rural de El Montecillo 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 5.183 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-2  Descripción: Vial 
  Superficie: 183 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-3  Descripción: Vial 
  Superficie: 377 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
V-4  Descripción: Vial 
  Superficie: 940 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
V-5  Descripción: Vial 
  Superficie: 815 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 647 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 427 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie:123 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 111 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-3  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 82 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-4  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 159 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 225 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 374 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 277 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
EL-3  Descripción: Plaza 
  Superficie: 568m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-4  Descripción: Plaza 
  Superficie: 770 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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1.1.27 Asentamiento Rural La Cuarta 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 1602 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 354 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES. 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 96 m2  
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 278 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
EL-2  Descripción: Plaza 
  Superficie: 237 m2 

  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
 

1.1.28 Asentamiento Rural de Hoya Marina. 
---- 
 

1.1.29 Asentamiento Rural de Tecén 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 759 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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PT-1  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 480 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
PT-2  Descripción: Peatonal 
  Superficie: 461 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción:  Parque 
  Superficie: 1.161 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
 

1.1.30 Asentamiento Rural del Colmenar Alto. 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 1.924 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-1  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 295 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
RD-2  Descripción: Rodonal 
  Superficie: 273 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 237 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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1.1.31 Asentamiento Rural de Barranco Santiagos. 
 
SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES. 
 
V-1  Descripción: Vial 
  Superficie: 2.908 m2 
  Obtención del Suelo: Cesión 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE DOTACIONES 
 
CU-1  Descripción: Cultural 
  Superficie: 179 m2 
  Obtención del Suelo: Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento - Cabildo 
  Prioridad: 2º Cuatrienio 
 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
EL-1  Descripción: Plaza 
  Superficie: 395 m2 
  Obtención del Suelo:  Expropiación 
  Financiación: Ayuntamiento – Contribuciones Especiales 
  Prioridad: 1er Cuatrienio 
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5.-  CUADROS DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

ASIGNACIÓN FINANCIERA DE LOS AGENTES INVERSORES. 
 

El resumen del Estudio Económico Financiero y de la Programación temporal 
de las actuaciones de carácter público que propone el PGOV, aparece reflejado en los 
denominados Cuadros de Programación. 
 

En estos cuadros se relacionan todas las intervenciones públicas sujetas a 
valoración económica. Cada una de las actuaciones recoge los siguientes datos 
básicos para su evaluación, así como su coste económico y la previsión del agente 
financiador. Los datos básicos de las actuaciones son los siguientes: 
 
• Descripción de la actuación. 
• Ubicación: plano. 
• Tipo de suelo en el que se ubica la intervención. 
• Forma de obtención del suelo. 
• Asignación por cuatrienios. 
• Asignación de la financiación al agente. 
 
La información se sistematiza a través de tablas o cuadros de programación formados 
por los siguientes: 
 
Cuadro nº 1.  Sistema General y Local de Comunicaciones: Programación, 

Evaluación Económica y Asignación Financiera. 
 
Cuadro nº 2  Sistema General de Uso Público Comunitario y Sistema Local de 

Dotaciones: Programación, Evaluación Económica y Asignación 
Financiera. 

 
Cuadro nº 3  Sistema General y Local de Espacios Libres: Programación, 

Evaluación Económica y Asignación Financiera. 
 
Cuadro nº 4  Resumen por Barrios. 
 
Cuadro nº 5  Resumen General del Plan. 
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6.-  VIABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN DE VALSEQUILLO. 
 

A partir del estudio realizado, siempre y cuando se cumplan o mejoren las 
hipótesis de trabajo establecidas en el documento, el Ayuntamiento de Valsequillo está 
en condiciones de afrontar razonablemente la ejecución de las intervenciones que 
propone el Plan General de Ordenación. Es de destacar que no se han contemplado 
en el estudio los proyectos iniciados o comprometidos por la Corporación a la fecha de 
la redacción del documento. 
 

La siguiente tabla refleja las inversiones a cargo del Ayuntamiento en el 
período establecido para la ejecución del Plan General, son cifras de medias anuales 
por año y vienen reflejadas en pesetas y euros, por cuatrienios. 
 
 

MEDIA ANUAL INVERSIÓN 158.737.025 Pts 289.515.313 Pts 
 954.029 € 1.740.022 € 

 
 

La tabla que se incorpora a continuación representa las previsiones de 
inversión de la Corporación para el período estudiado, igualmente son medias de 
financiación por años y vienen recogidas en euros y pesetas, por cuatrienios. 
 
 

Por último reflejamos el saldo del Plan General de Ordenación, como la 
diferencia por cuatrienios entre las posibilidades de financiación y la inversión. Se 
comprueba que el saldo es positivo para el primer cuatrienio pero negativo para el 
segundo, representando un saldo deficitario de aproximadamente 15 millones de 
pesetas por año. En cambio el salo es de superávit en el primer cuatrienio. 
 
 

61.065.947 Pts -14.704.547 Pts 
VIABILIDAD 

367.014 € -88.376 € 
 
 

Se concluye que el Plan General de Ordenación es viable, basándonos en los 
datos agregados de ambos cuatrienios, los realmente representativos. Será necesario 
realizar una reasignación de las intervenciones entre el primer y segundo cuatrienio, 
pero existe un margen de maniobra razonablemente adecuado. 
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